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Energiewendedorf Breitenholz
Erfolgreiche Umsetzung eines Warmenetzes

1. Projektidee, Grundsatze und Eckdaten
2. Projektablauf bis positiver Entscheidung
3. Argumente fur Warmekunden

4. Warmenetze in Burgerhand




Energiewendedorf Breitenholz
1. Projektidee

Gegrundet 2009

Umsetzung Klimaschutzprojektein der
Region

Grundung Bioenergie
Breitenholz eG & Co, KG

Eigene PV-

Anlagen
Burger-Energie :
Tubingen eG

S

Beteiligungen
an PV-Anlagen

Beteiligungen
an Windparks




Energiewendedorf Breitenholz
1. Projekt-Grundsatze

» 100 % Erneuerbare Energie
» Regionaler Brennstoff (Holzhackschnitzel)

» Moglichst hoher Anteil an Warmeerzeugung ohne
Brennstoff (Thermische Solaranlage + grofier
Pufferspeicher)

~ Burgerbeteiligung
» Regionale Handwerker
» Nachhaltigkeit beim Bau




Energiewendedorf Breitenholz

1.

Projektdaten
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Breitenholz: ca. 250 Gebaude, 125 Warmekunden
Warmebedarf / Erzeugung: 1,8 Mio kWh / 2,2 Mio kWh
100 % Erneuerbare Energie!

» 63 % Holzhackschnitzel

» 37 % Solar

3 Hackschnitzelkessel je 400 kW, 2.000 m? Solarflache,
1.000 m3 Pufferspeicher

Leitungsnetz ca. 4.500 m
600 to. CO2-Einsparung im Jahr / 220.000 | Heizol




Energiewendedorf Breitenholz
1. Projektdaten

» Investitionssumme 7,0 Mio. €
» Finanzierung
~ 1,0 Mio. Eigenkapital
» 2,9 Mio. Fremdkapital
» 3,1 Mio. Forderung
» Forderprogramm ,,BAFA Warmenetze 4.0
» Forderquote ca. 44 %




Energiewendedorf Breitenholz

Lageplan
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Energiewendedorf Breitenholz
Tief- und Rohrleitungsbau




Energiewendedorf Breitenholz
Rohbau Heizgebaude
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Energiewendedorf Breitenholz
Heizgebaude und Pufferspeicher




Energiewendedorf Breitenholz
Hackschnitzelkessel




Energiewendedorf Breitenholz
Technik bei Warmekunde




Energiewendedorf Breitenholz

2

. Projektablauf bis positiver Entscheidung
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Info an Ortschaftsrat und Gemeindeverwaltung
Infoveranstaltung Juli 2018

Besichtigungsfahrt

Fragebogen-Versand, ca. 250 Gebaude

Rucklauf ca. 125, davon 113 mit ,,habe Interesse
=> Signal fur nachsten Schritt




Energiewendedorf Breitenholz
2. Projektablauf bis positiver Entscheidung

» Grundstuck fur Heizungsanlage, Solarfeld
» Grobplanung Warmeerzeugung, Speicher und Leitungsnetz
mit Ubergabestationen auf Basis Fragebogen

» Erfahrungswerte Planer, ahnliche Projekte, ...

» Entwurf Preismodell fur Warmeverkauf
» Mit / ohne einmaliger Anschlussbeitrag
» Aufteilung Grundpreis, Servicepreis, Arbeitspreis

» Mengenstaffel, Preisanpassungsklausel




Energiewendedorf Breitenholz
2. Projektablauf bis positiver Entscheidung

» Infoveranstaltung (Vorstellung Konzept, Preismodell u.
Vergleichsrechnung)

» Uberlegung Betreiber, Rechtsform

» ZLiel: hohe Identifikation durch Burgerbeteiligung
Ausarbeitung Entwurf Warmeliefervertrag und Preisblatt
Versand Vertragsunterlagen mit Ruckgabefrist

Infoveranstaltung mit Erlauterung der Vertragsunterlagen

h7ARE s AR50 TSR 74

Termin mit Heizungsbauern aus der Region




Energiewendedorf Breitenholz
2. Projektablauf bis positiver Entscheidung

» Rucklauf Warmeliefervertrage mit Frist!
» Einzelgesprache, Sprechstunden im Rathaus, Nachtelefonieren, ...

» Phase von Juni 2019 bis Oktober 2020 ( ca. 1,5 Jahre) Abwagung
Fristverlangerungen

~ Wirtschaftlichkeitsberechnungen laufend aktualisiert

» Fordermittel

» Finale Entscheidung fur Bau im 12.2020 zusammen mit AR
» Dauer ca. 2,5 Jahre + Bauzeit ca. 2,5 Jahre




Energiewendedorfer mit Nahwarmenetz
3. Argumente fur Anschluss an Warmenetz

100 % Erneuerbare Energie

Regionaler Brennstoff

Hohe Versorgungssicherheit

Bequeme Warme

Technologieoffenheit

Raumgewinn im Keller

Modernisierung Infrastruktur (Glasfaser)
Energie vom ,,eigenen Unternehmen®

DA Yo 7 SUNTARESS 2G4 AR /ASEE A 7




Erfolgsmodell Biirgerbeteiligung
4, Warmenetze in Burgerhand (Beispiel Genossenschaft)

,,Menschen schliefien sich zusammen, um ein gemeinsames Ziel leichter zu erreichen*

Hohe Identifikation mit Projekt(en), da eigenes Unternehmen

Energie-Genossenschaft

Mitbestimmung

/ Gesch'a'ftsfelder\

Nahwarmenetz

Mltglledel‘ PV-Anlagen

} » Windkraftanlagen
Aufsichtsrat «  Windkraft-

Vorstand = beteiligungen
* Bioladen

Geschaftsguthaben = k
Eigenkapital

Anteil am
Geschaftserfolg

/

Prufungsverband
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